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VISAO GERAL DA
REFORMA TRIBUTARIA

A Reforma Tributaria em curso no Brasil representa uma
mudanca estrutural no modelo de arrecadacao de impostos
sobre o consumo.

Seu principal objetivo € simplificar o sistema tributdrio atual,
substituindo tributos complexos e com multiplas regras por
modelos mais unificados e de apuracdo mais transparente.

Atualmente, o Brasil conta com cinco tributos principais que
incidem sobre o consumo: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI.

Cada um deles possui regras proprias, bases de calculo distintas
e diferentes entes arrecadatorios (Unido, estados e municipios),

O que torna o sistema ineficiente e de dificil gestGo para
empresas.
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A proposta da reforma e a substituicdo desses tributos por trés novos:

IBS (Imposto sobre CBS (Contribuigcdo
Bens e Servicos): sobre Bens e Servicos):
substituird o ICMS substituird o PISe a

(estadual) e 0 ISS (municipal). COFINS (federais).

IS (Imposto Seletivo): O IPI continuara existindo
incidira sobre produtos e apenas para produtos
servicos especificos, fabricados na Zona Franca de
considerados prejudiciais a Manaus, com aliguota zerada
saude ou ao meio ambiente. para os demais produtos.

Esses novos tributos seguirdo o modelo de IVA (Imposto sobre Valor Agregado),
comum em muitos paises, permitindo uma apuracdo mais racional, com crédito
financeiro ao longo da cadeia e uma unica base de cdlculo.

A mudanca serd implementada de forma gradual, com transi¢do prevista até o ano de 2033.

Durante esse periodo, havera a convivéncia dos antigos e dos novos tributos, em um
modelo de substitui¢do progressiva.

O impacto para as empresas sera grande, especialmente na adaptacdo dos

sistemas, processos internos e formas de apuracdo. O ano de 2025 sera marcado
pelo inicio dos projetos de preparacgcao técnica e operacional, tornando-se o ano
mais desafiador.
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NOVO MODELO DE TRIBUTACAO

A Reforma Tributaria propde a substituicdo de cinco tributos atuais por
trés novos, organizando o sistema sob o modelo de IVA (Imposto sobre
Valor Agregado).

O novo desenho busca garantir mais neutralidade, transparéncia e
facilidade na apurag¢do e no recolhimento dos tributos.

2.1 TRIBUTOS SUBSTITUIDOS

Os tributos que serdo substituidos ao longo do processo de
transicao sao:

ICMS ISS

(Imposto sobre Circulagdo
de Mercadorias e Servicos)
— arrecadado pelos estados.

(Imposto sobre Servicos) —
arrecadado pelos municipios.

PIS COFINS

(Programa de Integragéo Social) — ~ (Contribuigao para o
Social) — contribuicé@o federal.

IPI

(Imposto sobre Produtos Industrializados) — contribuicdo federal, que serd
mantida com aliquota zero para a maioria dos produtos, permanecendo
apenas para produtos da Zona Franca de Manaus.

- A
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2.2 NOVOS TRIBUTOS CRIADOS

A partir da reforma, passam a existir trés novos tributos:
IBS (Imposto sobre Bens e Servicos): serd um imposto de [Seliglo==isete]

eeolaalelelgiligleleleR=lali=R=ive el R=RaalVallelellesME e unificard o ICMS e o ISS,

permitindo uma tributacdo uniforme sobre consumo de bens e servicos.

CBS (Contribuigcdo sobre Bens e Servigcos): de competéncia federal,
substituira o PIS e a COFINS. A CBS tera regras mais simples de apurac¢do,
base ampla e ndo cumulatividade plena.

IS (Imposto Seletivo): serd um imposto federal, com foco em produtos
considerados nocivos @ saude ou ao meio ambiente. O IS podera incidir,
por exemplo, sobre cigarros, bebidas alcoolicas ou produtos com alto

impacto ambiental.

2.3 MANUTENCAO DO IPI

O IPlI serd mantido apenas para
produtos industrializados produzidos
na Zona Franca de Manaus ou em
areas de livre comeércio. Para os
demais produtos, a aliguota do IPI sera
zerada. Isso significa que o IPI deixara
de ter impacto na maior parte das
operacdes comerciais do pais.

2.4 ESTRUTURA DO IBS

Embora o IBS seja um imposto unico,
ele terd duas competéncias
simultdneas:

e |BS Estadual: substitui o ICMS.

» |IBS Municipal: substitui o ISS.

A apuracdo sera unificada, mas a
arrecadacdo sera dividida entre
estados e municipios, respeitando a
origem da competéncia de cada
parcela do imposto.

2.5 REGIME DE CREDITO

Os novos tributos funcionardo sob ©
regime de credito financeiro, o que
significa que serd possivel apropriar
creditos com base no valor
efetivamente pago nas etapas
anteriores da cadeia. Esse modelo
reduz distorcOoes e favorece a
transparéncia fiscal.
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CRONOGRAMA DA REFORMA

A implementacdo da Reforma Tributdaria ocorrera de forma progressiva
entre os anos de 2025 e 2033, com marcos definidos para a introducdo,
transicdo e extincdo dos tributos atuais. O modelo escolhido evita uma
mudanca abrupta e dd tempo para as empresas se adaptarem aos novos
sistemas e regras.

3.1 INICIO DOS PROJETOS — 2025

O ano de 2025 marca o inicio efetivo dos projetos internos nas empresas
para adaptacdo a reforma. Embora ainda ndo haja mudangas fiscais no
cdlculo real dos tributos, serd um ano voltado a preparacdo tecnica e
operacional, com foco em:

- Atualizagdo de sistemas de ERP.
« Adequacdes nos motores de calculo.

+ Preparagdo para testes com os novos tributos.

3.2 ALIQUOTAS DE TESTE — 2026

Em janeiro de 2026, entram em vigor duas aliguotas simbaolicas, com
objetivo apenas de teste tecnico:

- CBS (Contribuic@o sobre Bens e Servicos): 0,9%.
- IBS (Imposto sobre Bens e Servicos): 0,1%.

Essas aliquotas de teste ndo trardo impacto fiscal real, pois serdo
compensadas por creditos nos tributos atuadis. No entanto, o
complexidade tecnica e alta: serd necessario adaptar ERPs, motores de
cdlculo, emissdo e recebimento de notas fiscais, mensagerias e sistemas
de reporte tributdrio.
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3.3 ALIQUOTAS REAIS E EXTINCAO DE TRIBUTOS — 2027

Em 2027, as aliguotas de teste serdo substituidas pelas aliquotas reais da
CBS, que passa a valer efetivamente. Ao mesmo tempo, os tributos PIS e
COFINS serdo extintos.

Outras mudancas importantes em 2027 incluem:

-+ Implementacdo do IS (Imposto Seletivo).

- Adequacdo das aliquotas do IPI: aliquota zero para a maioria dos
produtos, com excecdo da Zona Franca de Manaus.

3.4 PERIODO DE TRANSICAO — 2029 A 2032

A partir de 2029, inicia-se o processo de substituicdo gradual do ICMS e do
ISS pelo IBS. Esse processo ocorrera de forma escalonada:

- A cada ano, a aliguota do ICMS e do ISS sera reduzida em 10%.

« Simultaneamente, a aliquota do IBS sera aumentada em 10%.

Essa transicdo seguird ate que, em 2032, o IBS atinja 100% de aplicacdo e
os tributos ICMS e ISS sejam completamente extintos.

3.5 CONCLUSAO DA REFORMA — 2033

O ano de 2033 marca o fim da transicdo:
» |IBS e CBS estardo plenamente implementados.
« ICMS, ISS, PIS e COFINS estarao totalmente extintos.

e O sistema tributdrio estara consolidado no novo modelo.

'
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IMPACTOS TECNICOS E OPERACIONAIS

A Reforma Tributaria exigira uma serie de adaptacdes técnicas nas empresas,
principalmente nos sistemas de gestdo e apuracado fiscal. Embora as mudancas nos
tributos ocorram de forma gradual, a preparacdo para os novos cadlculos e
obrigacdes comeca ja em 2025.

A complexidade do projeto estd menos na criacdo de novas regras € mais na
adequacdo dos sistemas atuais, que terdo que processar simultaneamente os
modelos antigo e novo durante a transicao.

41 ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE ERP

Empresas que utilizam sistemas como o SAP ECC ou o S/4HANA precisardo verificar
se estdo com o Support Package (SP) adequado para receber as notas tecnicas da
SAP.

Mesmo que a versdo seja compativel, € necessario verificar o nivel de atualizacdo. A
SAP jad comunicou que, para implementar as funcionalidades da reforma, serd

exigido um SP minimo para cada versdo. Isso implica, em alguns casos, em projetos
de atualizacdo que podem durar de dois a trés meses.

4.2 ADEQUACAO DOS MOTORES DE CALCULO

Os modulos MM (Materiais), SD (Vendas e Distribuicdo) e Fl (Financeiro) precisaréo
ser ajustados para calcular os novos tributos: CBS, IBS e IS.

Os principais pontos tecnicos incluem:
- Inclusd@o das novas conditions nas pricings (Iogicas de preco e impostos).
+ Atualizacdo dos programas responsaveis pelo calculo tributario.

+ Adequagdes em ordens de venda, pedidos de compra, recebimento e emissdo de
notas fiscais.

- Ajustes nos sistemas de mensageria e emissdo de documentos eletrénicos
(ex: NFe, NFSe).

A SAP ja comecgovu a liberar as primeiras notas técnicas e, até 31 de marco de
2025, entregara os ajustes necessdrios nos esquemas de cdlculo para MM e SD.
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4.3 SISTEMAS DE REPORTE E
OBRIGACOES ACESSORIAS

Alem dos cdlculos, os sistemas de reporte fiscal também precisardo ser
atualizados. Ferramentas como:

e SPEDs (EFD-Contribuicdes, EFD-ICMS/IPI),
e Sistemas de apuracdo (como GUEPARDO, Mastersaf, DRC),

 Ferramentas internas de compliance fiscal,

terdo que ser ajustadas para considerar os novos tributos e o modelo de
credito financeiro.

E importante lembrar que esses sistemas dependem dos dados vindos do

ERP. Por isso, atrasos na adequacdo do ERP podem comprometer todo o
processo.

4.4 AMBIENTES DE TESTES

Testar todos os processos antes da entrada em producdo sera fundamental.
Para isso, os ambientes de qualidade e homologacdo precisam estar:

+ Atualizados com dados mestres corretos (clientes, materiais, aliquotas);
- Com parametros fiscais consistentes com a realidade;

+ Preparados para simular todos os cendrios tributdrios, tanto no modelo
antigo quanto No NoVo.

Ambientes desatualizados ou mal configurados dificultam a deteccdo de
erros e atrasam a validacdo dos projetos.
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SPLIT PAYMENT

O Split Payment € uma das novidades previstas dentro da Reforma Tributadria, mas
ainda cercada de incertezas. Embora ja mencionado em agendas do governo e do
Senado, 0 mecanismo ainda nao tem cronograma definitivo nem especificagoes
técnicas consolidadas.

Apesar disso, sua implementacdo futura pode representar uma mudanca importante
na forma como os tributos serdo recolhidos e controlados.

510 QUE E O SPLIT PAYMENT

O termo “split payment” pode ser traduzido como pagamento fracionado. Na
pratica, significa que, em uma transacdo comercial, o valor total da nota fiscal sera
dividido automaticamente no momento do pagamento:

- Uma parte sera repassada diretamente ao fornecedor.

- Qutra parte sera recolhida automaticamente para o governo, referente cos
tributos incidentes na operacdo.

O objetivo do split payment é reduzir a inadimpléncia tributaria, evitando que
empresas deixem de repassar os valores devidos ao fisco. Alem disso, pretende
aumentar a rastreabilidade e a transparéncia da cadeia tributaria.

5.2 PREVISAO DE
IMPLEMENTACAO

O split payment ndo entra em vigor
junto com as primeiras fases da
reforma. A expectativa e que seja
considerado apenas a partir de 2027,
quando os principais tributos (CBS, IS,
IBS) j& estiverem em operacdo de forma
mais consolidada.

Antes disso, o sistema ndo faria sentido,
POIs 0s impostos ainda estardo em fase
de testes ou de transicdo.
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5.3 COMO FUNCIONA EM TEORIA

Embora os detalhes ainda ndo tenham sido publicados oficialmente, o modelo
esperado prevé gue:

* Todas as transagdes gerardo credito tributdario para o comprador.

« O sistema exigird que cada integrante da cadeia registre e reporte sua
operag¢do ao governo.

A apuracdo sera feita com base nos dados declarados e, com isso, o sistema
calculara automaticamente o valor a ser retido na operacdo seguinte.

Esse mecanismo exigira integracdao entre ERPs, sistemas bancdarios e plataformas

governamentais. Tambem demandara novas regras de negocio e monitoramento
continuo.

5.4 IMPACTO NAS EMPRESAS

Do ponto de vista tecnico, o split payment trard exigéncias para os modulos
financeiros dos ERPs, especialmente o Fl (Financial Accounting). E provavel que os
sistermnas precisem:

« Recolher os tributos no momento da liquidagcdo do titulo.

+ Registrar a parte do pagamento destinada ao fisco.
« Controlar o credito apropriado por cada operacdo.

A previsdo e que o Fl se torne o principal médulo impactado, com possiveis
interfaces com os modulos MM e SD.

5.5 SITUACAO ATUAL

Ate o momento, a SAP e outras plataformas ndo divulgaram atualizacdes tecnicas
concretas sobre split payment. A propria equipe do webinar destaca que as
informacdes sGo ainda especulativas e dependem de definicdes mais claras por parte
do governo federal.
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PRINCIPAIS PONTOS DE ATENCAO

Embora a Reforma Tributaria traga uma reestruturacéo profunda no sistema fiscal
orasileiro, os maiores riscos para as empresas ndo estdo apenas nas mudancas
conceituais, mas nos detalhes técnicos e operacionais da implementacao.

Este capitulo reune os principais pontos de atencdo gue as organizacdes devem
considerar para garantir uma transicdo segura, com foco em planejamento, testes e
adequacdo de sistemas.

6.1 ATUALIZACAO DO SISTEMA SAP

O primeiro ponto critico € garantir que o ambiente SAP da empresa esteja
tecnicamente apto a receber as notas de atualizagcdo. Mesmo versdes atendidas
pela SAP exigem niveis minimos de Support Package (SP) para instalacéo das novas
funcionalidades fiscais.

Se a empresa estiver defasada, poderd precisar executar um projeto de upgrade

completo, que pode levar de 2 a 3 meses. Isso reduz a janela Util para o
implementacdo da reforma.

6.2 REVISAO DE PRICING
(CONDICOES DE PRECO E IMPOSTO)

Nos modulos SD e MM, os impostos sdo calculados com base em esquemas de
pricing, que combinam diversas formulas e condicdes. A inclusdo das novas
tributacdes (CBS, IBS e IS) exigird:

- Criacd@o de novas conditions;

- Insercdo dessas conditions em pontos especificos da pricing;

- Ajustes nas formulas de cdlculo, descontos, bases e totais.

A complexidade pode variar conforme o numero de regras fiscais utilizadas
pela empresa.
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6.3 DADOS MESTRES E PARAMETROS FISCAIS

Dados como clientes, fornecedores, materiais, CFOPs, NCMs e classificagoes
fiscais precisam estar atualizados. Sistemas com cadastros inconsistentes
comprometem os testes e podem gerar erros nas simulacoes.

Alem disso, € essencial revisar os par@metros fiscais j& configurados,
especialmente se a empresa estiver ha muitos anos sem um refresh completo
nos ambientes de teste.

6.4 MAPEAMENTO DE CENARIOS FISCAIS

Empresas com operacdes complexas devem realizar um mapeamento completo de seus
cendrios tributdrios. Isso inclui:

- |dentificacdo de todos os CFOPs utilizados;

- Levantamento dos tipos de operagdes (venda, devolucdo, bonificacdo, remessa,
importacdo, etc.);

+ DefinicGo dos cenarios prioritarios para testes.

Esse levantamento permite uma abordagem estruturada para testes e evita que operacoes
importantes sejam ignoradas.

6.5 PLANEJAMENTO DE TESTES

O sucesso da implementacdo depende de testes completos e bem executados. Alguns
pontos criticos:

+ Os ambientes precisam estar atualizados com copias recentes da base de produgdo.
- E necessario definir uma equipe de Key Users capacitados, com disponibilidade para

executar e validar cendarios.
+ Os testes devem cobrir tanto o modelo antigo quanto o novo, com foco especial nos

impactos fiscais e operacionais.
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6.6 MONITORAMENTO DE NOTAS SAP

A SAP esta liberando as atualizacdes de forma faseada. Em janeiro de 2025, ja foram
entregues as primeiras trés notas com os novos tipos de imposto e funcoes basicas.

Ate 31de margo de 2025, estdo previstas:
- As alteracdes nos esquemas de calculo (TaxBRA);
- Os gjustes necessarios nos programas de calculo tributdrio;
- A definicdo da forma de manutencdo das aliquotas.

As empresas devem acompanhar os canais oficiais da SAP para garantir gue nenhuma
atualizacdo seja ignorada.

6.7 AMBIENTE DE TESTE REALISTA

Ambientes defasados ou sem dados reais comprometem a qualidade dos testes.
O ideal € contar com um ambiente de homologagdo com:

- Dados reqis de clientes e materiais;
- Tabelas de impostos completas;
- Configuracdes atualizadas.

Ambientes mal preparados atrasam a homologacdo e aumentam o risco de falhas
em producdo.

6.8 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE NEGOCIO

E comum que os projetos dependam de usudrios das dreas fiscal, contdbil, logistica e
vendas. Porem, essas pessoas muitas vezes estdo envolvidas nas rotinas do dia a dia.

E importante garantir que a equipe responsdvel pelos testes tenha tempo dedicado
Qo projeto, evitando atrasos e decisdes mal validadas.
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PREPARACAO E EXECUCAO
DOS PROJETOS

A implementacdo da Reforma Tributdria nas empresas ndo serd apenas
uma atualizacdo tecnica. Ela exige um projeto estruturado, com

cronograma, equipe dedicada, testes validados e forte integracdo entre
areas fiscal, Tl e consultorias externas.

Este capitulo apresenta os principais elementos para conduzir esse
Processo com seguranca.

71 MODELO DE PROJETO

Os projetos de reforma tributaria seguem um modelo tradicional,
semelhante aos projetos fiscais mais robustos. Ou seja:

« Multiplas areas envolvidas;

» Alto volume de testes;

« Foco em cenarios reais de operacdo;

+ Necessidade de homologag¢do completa pelas areas de negocio.

Diferente de projetos centrados em funcionalidades, aqui o foco e validar
processos existentes com nova tributacado.
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7.2 FASES DO PROJETO

O projeto pode ser dividido em cinco grandes fases:

1. Diagnostico
- Verificagdo da versdo e suporte do ERP;
- Mapeamento de gaps tecnicos e operacionais;

« Levantamento dos cenarios fiscais em uso.

2. Planejamento
- Definicdo de cronograma detalhado;
- Alocacdo de equipe tecnica e key users;

- Escolha da estratégia de testes.

3. Adequacoes Técnicas
- Aplicagdo das notas SAP;
« Atualizacdo de esquemas de calculo (pricing);

- Parametrizagcdo de novos tributos e bases fiscais.

4. Testes e Homologacgoes
- Execucdo de cendarios reais;
- Validagdo de cdlculos, XMLs, registros fiscais e escrituracdo;

» Ajustes finos e correcdes de erros.

5. Go-live
- Entradas em produgdo conforme datas oficiais;
- Suporte ativo nas primeiras semanas de operacdo;

« Monitoramento de performance e conformidade fiscal.
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7.3 KEY USERS: PAPEL ESSENCIAL

Um dos maiores gargalos dos projetos € a disponibilidade dos key users —
colaboradores que conhecem bem 0s processos e validam as entregas.

Eles serdo responsaveis por:
- Executar testes completos (pedidos, vendas, notas fiscais, escrituracdo);
- Verificar os impactos nos tributos e totais;
+ Confirmar se 0s processos permanecem funcionaqis apos as mudancas.

E essencial garantir que essas pessoas tenham tempo alocado
exclusivamente ao projeto durante a fase critica.

7.4 INTEGRACOES COM MENSAGERIAS

O projeto tambem impacta diretamente as mensagerias (responsaveis por
envio e recepcdo de documentos eletronicos). Trés cenadrios principais:

e Empresas com GRC da SAP: terGo que migrar de solucdo ou contratar
suporte estendido, pois 0 GRC serd descontinuado.

e Empresas que usam outras solugoes: precisardo validar se o fornecedor
entregara as atualizacdes no prazo.

« Empresas com mensageria propria: terdo que adaptar seus sistemas
internamente, o que aumenta o risco tecnico.

A Secretaria da Fazenda j& informou que o ambiente de homologacao
estara disponivel em 1° de setembro de 2025, e 0 ambiente produtivo em
31 de outubro. Isso limita a janela de testes fiscais.
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7.5 FERRAMENTAS DE APURACAO E REPORTE

Solucdes de reporte fiscal (como SPEDs, GUEPARDO, Mastersaf) tambem
precisam ser atualizadas e testadas.

A empresa deve verificar:
+ Se o fornecedor ja possui roadmap de atualizacdo para CBS e IBS;
+ Qual sera o impacto no processo de apuracdo e escrituracqo;

« Se ha dependéncia da conclusdo do projeto SAP para inicio dos testes.

7.6 FATORES DE SUCESSO

Os principais fatores que influenciam a execucdo bem-sucedida do
projeto sao:

 Antecipagdo: empresas que comecarem cedo terdo mais tempo para
ajustes finos.

« Organizagdo: cronograma realista, equipe dedicada e definicdo clara de
responsabilidades.

» Validagdo tecnica e fiscal: ndo basta o sistema funcionar, e preciso
garantir que os tributos estejam corretos.

e« Comunicagdo entre areas: integracdo entre Tl, fiscal, contabil e logistica
e essencial.
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A VISAO DAS CONSULTORIAS

A Reforma Tributdria impde desafios técnicos e operaciondis que exigem suporte
especializado. Por isso, consultorias como a EVT tém papel central nesse processo,
ndo apenas na implementagdo técnica, mas também na estrategia, planejomento e
conducdo dos testes.

Este capitulo mostra como as consultorias estdo estruturando sua atuacdo para
apoiar as empresas durante a transicao.

8.1 MODELO DE PROJETO: CENARIO, TESTE
E VALIDACAO

Os modelo de projeto, tem foco em trés pilares:
 Levantamento de cendrio: entender os processos fiscais da empresa.
« Execucgdo de testes: acompanhar os key users na simulagcdo de operagdes reais.

e Validag¢do técnica e tributaria: garantir que o sistema estd em conformidade com
as Novas regras.

Esse modelo exige conhecimento técnico profundo, mas tambeém visdo de

negocio e capacidade de traduzir legislacdo em légica de sistema.

8.2 SUPORTE EM MENSAGERIAS (GRC E ALTERNATIVAS)

O suporte ao SAP GRC NRF sera descontinuado e na EVT temos essas 3 opcdes para
SUQ empresa:

e Migrar para uma nova mensageria homologada: DRC NFE;
» Alldoc: Nossa solugdo propria de automacao de entrada e mensageria;
Suporte estendido especifico para manter o GRC funcionando durante a

transicdo, dessa forma a empresa ganha mais tempo para poder fazer a transicdo
com mais calma no futuro..

Essa flexibilidade € importante para empresas que ndo desejam acumular

multiplos projetos ao mesmo tempo (reforma + troca de mensageria).
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8.3 ASSESSMENTS TECNICOS

Na EVT oferecemos assessments sem custo para identificar:
- Vers@o e compatibilidade do ERP com as notas da SAP;
+ Gaps tecnicos e fiscais;
- Estrategias de priorizacdo dos cenarios de teste.

Esse diagnostico inicial ajuda empresas a definirem 0 escopo e 0s prazos reqis para
O projeto.

8.4 APOIO AO TIME INTERNO

Consultorias especializadas como a EVT também tém papel importante no apoio ¢
formacado de equipe interna, principalmente:

- Reforcando o time com key users tempordrios (especialistas externos para ajudar
nos testes);

- Treinando as equipes fiscais e de Tl sobre 0s novos impostos;

- Ajudando na documentacdo dos processos de transicdo, garantindo
rastreabilidade e seguranca juridica.
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8.5 MONITORAMENTO DA SAP E DO GOVERNO

Outro papel estrategico e acompanhar, em tempo real:
- Aliberacdo das notas técnicas da SAP;
+ As atualizacdes nos ambientes de homologagdo e producgdao da Sefaz;
- As possiveis alteragodes legislativas durante o periodo de transicdo.

Esse monitoramento garante que o projeto esteja sempre atualizado e adaptado ao
cendario mais recente.

8.6 CONCLUSAO

Consultorias especializadas sdo agentes fundamentais para:
- Reduzir riscos;
- Otimizar prazos;
- Garantir que a entrega esteja em conformidade com os requisitos técnicos e legais.

Empresas que contarem com esse suporte terdo melhores condicdes de cumprir os
prazos, validar seus processos e evitar retrabalhos no futuro.




CONTE COMAEVT

DAra conduzir a sua empreso

COM Seqguranca

A EVT esta preparada para apoiar sua empresa em todas as etapas da
Reforma Tributdaria. Com mais de 25 anos de experiéncia, equipe técnica
especializada em SAP e foco em projetos fiscais, oferecemos:

e Assessment tecnico, avaliando sua estrutura atual e os requisitos
necessarios;

 Planos completos de implantacdo, desde atualizacdo de sistemas
ate testes de cendarios;

e Servigcos de mensageria, incluindo solu¢cdo de automacdo de entrada
e mensageria, migracdo do GRC NFE para o DRC NFE e extensdo da
vida util do GRC NFE;

e Capacitagao de usuarios e acompanhamento durante todas as fases
do projeto.
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